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El proyecto que se ha estudiado inició ventas en 2014 y entro en etapa de construcción en 
2015, con meta de entregas en 2017; por diversos factores que se analizaran en este documento, 
se vio obligado a incrementar el tiempo de ejecución proyectado inicialmente hasta el año 2019, 
lo cual llamó la atención para indagar e iniciar la exploración de los factores más relevantes que 
afectaban el curso normal de la construcción, iniciando el análisis a partir de la reforma tributaria 
del año 2016, la cual causaba curiosidad, si afectaba en la compra de materiales e insumos para 
la ejecución (IVA paso del 16% pasa al 19%). 
Es así como en la exploración se encontraron factores para analizar, diferentes a la inicial, que 
afectaban el costo de la obra, como implementación de normas y decretos aplicados al sector; 
normas que ya existían; pero que aún no habían sido implementadas.  El ritmo de ventas el cual 
no cumplía las metas proyectadas lo cual iba a afectar posteriormente el periodo de ejecución del 
proyecto; como no había ventas, hubo la necesidad de abrir una brecha en el tiempo de 
ejecución; ya que no se había cumplido las ventas. 
El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, dentro de 
una ciudadela; conformado por 620 apartamentos y zonas comunes. 
Varios proyectos de la constructora y otras empresas se encuentran localizados en la misma 
zona y durante el proceso de ventas del proyecto de estudio salieron otros proyectos de diferentes 







La construcción en Colombia se ha visto influenciada por diversos factores económicos que, 
durante el desarrollo de los proyectos, generan modificaciones en ventas, programación, costos y 
ejecución; el proyecto de grado “análisis de costos y ventas de un proyecto con variación en el 
tiempo de ejecución” está enfocado en el análisis de los factores que intervinieron en la 
afectación de ventas y costos de un proyecto, que se encuentra en ejecución. 
En el proceso de ejecución los proyectos tienen diferencias (desviaciones) entre la previsión y 
la realidad, las cuales pueden ser originadas por causas internas o externas, dentro de las que se 
encuentra, cantidades y actividades no previstas, mayor permanencia en obra, implementación de 
normas, disminución de expectativas de venta, imprevistos y otros. 
La factibilidad en los proyectos de construcción permite visualizar de manera temprana si es 
viable y en qué condiciones se debe desarrollar para que sea exitoso, el factor de mayor 
incidencia en la factibilidad es el presupuesto (calculo anticipado del coste de una obra); la 
precisión del mismo es un problema al cual se enfrentan las constructoras durante la ejecución de 
los proyectos. 
En los proyectos con varias unidades de vivienda y metros cuadrados construidos como es el 
caso del proyecto en estudio, las inversiones son muy altas. Por lo tanto, las variaciones 
presupuestales significan recursos económicos, que puede generar menor valor ganado para los 
implicados en el proyecto.  
Con este estudio, se espera determinar cuáles fueron los factores que influyeron en las 
desviaciones económicas del proyecto, identificar los márgenes de rentabilidad estimada contra 
el gasto real en porcentaje. 
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El proyecto de construcción de vivienda que se analizará se encuentra en el municipio de 
Mosquera departamento de Cundinamarca, el cual inició ventas en el mes de octubre del año 
2014 con una expectativa de cierre para el mes de mayo del año 2017. Durante su ejecución el 
proyecto presentó sobrecostos que afectaron el presupuesto inicial de obra; entre los factores que 
podemos mencionar se encuentran la implementación de la reforma tributaria del 2016, normas 
UGPP y FIC, no se cumplieron las expectativas de venta del proyecto, conllevando a 
reprogramar los tiempos de ejecución y venta. 
3. Campo estratégico 
 
Dada la categorización de los trabajos de grado, y en base a los estudios realizados, 
acompañados de conocimientos externos y adquiridos durante la especialización, este trabajo de 
grado tendrá como campo estratégico, “la investigación”, ya que una vez realizado el análisis de 
los datos y los estudios pertinentes del tema, se generará un documento con conclusiones y 
recomendaciones para estudiantes, gerentes y personas del gremio de la construcción que quieran 
generar  nuevos proyectos de construcción.  
4. Modalidad del trabajo de grado 
 
Este documento, es un “Trabajo de desarrollo” ya que actualmente, se están ejecutando las 
respectivas investigaciones y análisis; una vez obtenidos los datos finales, se elaborara un  
entregable escrito, con  conclusiones  y recomendaciones que  permitan entender y resumir los 
factores analizados y su incidencia en porcentaje, que sirva de guía para el análisis y factibilidad 




5. Línea de investigación  
 
Por el contexto en el que se desarrolla este trabajo de investigación suscrito alrededor de la 
necesidad de analizar las variables que generan gasto y costo que afectaron el desarrollo de un 
proyecto de vivienda estrato 4, en el municipio de Mosquera, esta temática se inscribe en la línea 
de “Gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales” avalada por la Universidad 
Católica de Colombia, toda vez que al realizar este estudio, se busca identificar los factores que 
más incidieron en la variación de costos del proyecto, y en qué porcentaje lo hicieron. 
6. Planteamiento del problema 
 
 Las migraciones de población hacia los municipios aledaños a Bogotá en busca de vivienda 
aumentaron la demanda de inmuebles en municipios como Mosquera, empujando a las 
constructoras a desarrollar diferentes proyectos de vivienda para cubrir las necesidades de los 
clientes. 
Según estudios durante el año 2013 el 85% de la población de Cundinamarca, busca tener 
vivienda en los municipios de Tabio, Soacha, Mosquera y Funza1, generando en las constructoras 
una gran expectativa de venta hacia la sabana.  
El aprovechamiento de la oportunidad con llevó a lanzamientos simultáneos o anteriores al 
proyecto en estudio, entre los cuales existen varios de la misma constructora. 
De acuerdo con las estadísticas mencionadas, el proyecto en estudio tuvo una proyección en 
ventas de 18 unidades mensuales iniciando en octubre de 2014 y terminando en mayo de 2017; 
                                                 
1 El espectador 21 May 2014 
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en abril de 2017 se había vendido el 67% del proyecto, lo cual genera incremento en el tiempo de 
ventas y ejecución. 
PROGRAMA DE VENTAS 
UNIDADES POR VENDER 620 
PROMEDIO ESPERADO  18 
INICIO VENTAS 8/10/2014 
FINAL VENTAS 1 30/08/2017 
MESES DE VENTA INICIAL 35 
 
Tabla 1: Estimación de ventas 
Fuente: Autores. 
 
Este es nuestro punto de partida y hace parte del planteamiento del problema, ¿las ventas de 
acuerdo con los estudios llegaron a la meta inicial de 18 apartamentos mes?  Este planteamiento 
da el punto de partida y el alineamiento de los análisis que se realizaran a las ventas. 
Continuando con los gastos por cambios en diseños, implementación de normas, mayor tiempo 
en obra para cruzar las ventas contra los costos y saber cómo se comportó el flujo de caja en el 
proyecto.  
7. Pregunta Problema 
 
¿Cuáles fueron las variaciones de costos por el incremento de tiempo de ejecución y ventas 










El sector de la construcción como motor de la economía en el país requiere un constante 
monitoreo durante cada una de sus fases, con el fin de mantener un comportamiento estable 
dentro del mercado. Por ejemplo, la revista virtual de Camacol, tendencias de la construcción. 
(https://camacol.com/informaciòn-econòmica/tendencias). 
 Por esta razón, al momento de presentarse una variación significativa en costos, como se 
presume en el proyecto, se requiere iniciar un análisis en aras de identificar las variables 
involucradas. 
Para los autores, como profesionales en búsqueda de la titulación de especialistas, éste 
proyecto buscara dar herramientas para revisar los costos y ventas en pro de realizar, plantear y 
planear una factibilidad, lo más aproximada a la realidad, incluyendo no solo factores internos, 
como constructora, sino variables del mercado que afectan la ejecución de cualquier proyecto. 
En el sector de la construcción los materiales y mano de obra se vieron afectados, con la 
implementación de la reforma tributaria afectando los precios por el cambio del IVA.  
La constructora, con una política humana como columna vertebral de la empresa, busca 
mejorar las condiciones laborales de cada uno de los involucrados en sus diferentes procesos 
haciendo un llamado a sus contratistas para trabajar de la mano con ellos, tiene como objetivo 
formalizar el trabajo en el sector de la construcción.  
Es de esta manera que inicia la implementación de las normas parafiscales a cada uno de sus 
contratistas, supervisadas por la UGPP (La Unidad de Pensiones y Parafiscales) creada en el 
2010 y adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuya misión es:  
“Generar mayor bienestar a los ciudadanos realizando de acuerdo con la Ley y en forma 
oportuna el reconocimiento de las obligaciones pensionales del régimen de prima media, a 
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cargo de las entidades públicas del orden nacional, que estén o se hayan liquidado, y 
construyendo una sólida cultura de cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de la 
Protección Social, para contribuir al desarrollo del país.” (Ministerio, s.f.)  
La constructora, como empresa solidaria con la implementación de las normas parafiscales de 
sus contratistas, decide asumir un porcentaje del sobrecosto en la mano de obra, para ponerle fin 
a la vinculación informal.   Los contratistas a partir del año anterior realizan sus aportes a salud y 
pensión coherentes con el salario devengado por cada uno de sus trabajadores.  Lo cual conlleva 
a realizar un ajuste de precios a cada uno de los contratos que tenían los contratistas de mano de 
obra, en toda la constructora. Lo cual genera un incremento del tres por ciento (3%), del valor del 
contrato. 
De igual manera en la formalización de los contratistas, la constructora fue solidaria al 
realizarles un incremento adicional en los contratos de mano de obra en un 1% con el fin de 
subsanar el valor que deberá pagar cada uno de los contratistas al FIC (Fondo Nacional de 
Formación Profesional de la industria de la construcción). Por otra parte, La factibilidad del 
proyecto estudiado, se elaboró con los históricos de proyectos similares, teniendo en cuenta el 
valor metro cuadrado promedio construido, valor del predio, promedio costos de venta. 
Dentro de los diseños no contemplados en la factibilidad que incrementan el valor del 
proyecto se encuentra: Red de detección y extinción y Retilap. Leyes que generalmente se 
implementaban al finalizar los proyectos (entrega a la copropiedad), ahora hacen parte del 
proyecto. 
Otros diseños como el estructural, Hidrosanitarios y eléctrico tuvieron afectaciones al valor de 
metro cuadrado construido con respecto al proyecto histórico por las siguientes condiciones: 
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 Zonas comunes con diseños exclusivos. 
 Incremento de cuantías por zonas de cimentación. 
 Tratamiento y mejoramiento de vallados. 
En la elaboración de presupuestos no fueron contempladas actividades requeridas según 
diseños preliminares, la cuales aumentaron con respecto a los diseños finales o para ejecución; 
adicionalmente se cometieron errores de cálculo o digitación en el software empleado por la 
constructora para la elaboración del presupuesto de obra. 
Desde el inicio de ventas del proyecto, agosto de 2014 a mayo de 2017, la economía de 
Colombia ha tenido variaciones importantes en la TRM, afectando materias primas o productos 
terminados requeridos para la construcción dentro de los que se encuentran: 
 Ascensores. 
 Cables y aluminio.  
 Productos con certificación internacional. 
 Vidrio. 
 Cerámicas. 
 Griferías.  
La variación de la TRM desde el inicio de ventas a diciembre de 2016 ha sido del 56.4%, con 














La mayor incidencia en la modalidad de contratación es la mano de obra, motivo por el cual la 
constructora incrementa anualmente al listado de precios el mismo porcentaje autorizado por el 
estado para el salario mínimo. 
 








9. Objetivos  
10. Objetivo general 
 
Identificar las variaciones de costos y ventas, por el incremento en tiempo de ejecución del 
proyecto en construcción. 
10.1. Objetivos específicos 
  
1. Interpretar y analizar los costos iniciales del proyecto en estudio. 
2. Conocer los costos reales del proyecto en estudio durante el tiempo que lleva en 
ejecución.  
3. Comparar los costos estimados y reales para identificar sus variaciones en porcentaje. 
4. Analizar las causas que influyeron en los indicadores de costos del proyecto. 
5. Presentar recomendaciones a considerar para estudiantes y gerentes. 
 
11. Marcos de referencia 
 
11.1. Antecedentes – estado del arte 
 
11.1.1. Ciudad región. 
 
El municipio de Mosquera ingresó en los últimos años en el concepto mundial de ciudad 
región impulsando la economía de la sabana cundinamarquesa como actor económico y político 
activo, respondiendo a las oportunidades de expansión de vivienda e industria que se dieron por 
las limitaciones de crecimiento de Bogotá.   
Las conexiones de vivienda, trabajo, estudio, recreación, etc. entre Bogotá y Mosquera 
llevaron a realizar planificaciones conjuntas tales como: 
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a) Políticas de crecimiento y productividad conjunta. 
b) Políticas de conexión vial como el tren de cercanías, el desarrollo vial. 
En el artículo del periódico “El Tiempo” del 20 de mayo de 2015, informan de dos 
investigaciones que demuestran la tendencia de ubicación de los desplazados en poblaciones 
vecinas a Bogotá generado por el bajo costo de vida, la cercanía al trabajo (por el traslado de la 
industria) y la proximidad a la capital. Otras de las razones del crecimiento poblacional de 
Mosquera es la escasez de suelo para construir en Bogotá, el alto costo de los impuestos y de los 
servicios públicos.2 
 
Tabla 4: Incremento de población años 2010 a 2017. 
Fuente: http://www.mosquera-cundinamarca.gov.co/indicadores.shtml 
 
La constructora, identificando las tendencias de mercado de vivienda y la oportunidad de 
expansión por la ciudad Región que se genera entre Bogotá y Mosquera decide desarrollar 
proyectos de vivienda en Mosquera. 




11.1.2. Proyectos de construcción previamente ejecutados en el municipio de 
Mosquera. 
 
La constructora, inicia edificaciones de vivienda en el municipio de Mosquera con dos 
proyectos de vivienda de casa unifamiliares estrato 4 ubicadas en el perímetro urbano de 
Mosquera. 
En el año 2011 inicia la venta y construcción de un macro proyectó llamado Ciudad de los 
Puertos, compuesto por siete (7) conjuntos residenciales, los cuales tuvieron un nivel de ventas 
exitoso, superando las expectativas iniciales (según informa la Directora de Sala de Ventas) lo 
que llevó a que el tiempo programado de entregas fuera anticipado disminuyendo los costos de 
ejecución de los proyectos. 
El tipo de producto para seis de los proyectos fue apartamentos VIS de 50 a 60 m2, seis pisos, 
sin ascensor, con áreas sociales compuestas por salones de juego, piscina, portería, salones 
sociales y zonas recreativas, El séptimo proyecto esta compuestos por casas de 3 pisos de 86 m2 
sin acabados. 
Ilustración 1: Vista proyecto 1 (Referencia 
)Fuente: www.constructoracapital.com 




En el año 2013 diseñan un nuevo producto de vivienda compuesto por apartamentos VIS de 
ocho (8) pisos con ascensor y áreas más grandes, nuevamente se superan las expectativas de 
venta y se convierten en dos proyectos exitosos. 
 
Ilustración 3: Vista proyecto (Referencia). 
Fuente: www.constructuracapital.com 
 
11.1.3. Planes de contingencia del gobierno para modernizar el sistema tributario. 
 
El gobierno colombiano a finales de 2016 establece la reforma tributaria como "apuesta para 
imprimirle simplicidad, progresividad y equidad al sistema tributario·3 adicionalmente el país 
entro en una devaluación y aumento de inflación lo que contribuyó a la puesta en marcha de la 
reforma que inicio a regir desde el primero (01) de enero de 2017. 
Dentro de las cinco razones principales con las que el gobierno expuso e implementó la 
reforma tributaria fueron4: 
                                                 
3 Abecé reforma tributaria. 
4   Portafolio, octubre 10 de 2016 
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 Falta de ingresos proveniente del sector petrolero para inversión en educación, salud e 
infraestructura. 
 Prácticamente las empresas tenían que llevar dos contabilidades, una para presentar a la 
DIAN y otra para cumplir normas internacionales.  
 Por lo inequitativo del sistema que permitía que personas o empresas con los mismos 
ingresos pagaran tasas diferentes gracias a los privilegios tributarios. 
 Los muy ricos pagaban muy poco y una gran parte de la clase media no paga nada de 
impuesto a la renta. 
 Los sectores sentían que se castiga absurdamente la inversión productiva y la creación de 
empleo formal. 
11.1.4. Normas UGPP y FIC. 
 
11.1.4.1. UGPP: La Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales.  
 
Controla la evasión y elusión de seguridad social, verifica lo cancelado por el 
empleador versus los aportes al sistema.  
Tiene como función principal, generar cobro coactivo cuando se identifiquen 
inconsistencias como el incumplimiento en los aportes pensionales, que generan una 
brecha entre el promedio del salario devengado versus la base pensional. 
Las UGPP están habilitadas para aplicar sanciones por5: 
Sanciones por Omisión: Este tipo de sanción se genera por omitir la afiliación y/o 
vinculación y no pago de los aportes al Sistema de Protección Social.  Se liquida y paga 




por cada mes o fracción de mes de retardo en el pago, de acuerdo con el número de 
empleados que se omitieron y/o vincularon y no pagaron. La Sanción incrementará si se 
espera a realizar el pago con el requerimiento para declarar o con la liquidación oficial 
proferida por la UGPP. 
 
 
Sanciones por Inexactitud en los Aportes Presentados: La sanción que deberá pagar 
el aportante es del 20% hasta un 60%.  
 
Tabla 6: Porcentaje de la sanción. 
Fuente: https://www.gerencie.com/aplicacion-de-sanciones-por-la-     ugpp.html 
 




Sanciones por NO envío de la información: La sanción aplicable es de (5) UVT por 
cada día de atraso en la entrega de la misma. 
Sanción Por Incumplimiento de Estándares de Cobro: Las administradoras del 
Sistema de la Protección Social que incumplan con los estándares que la UGPP 
establezca para el cobro de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, se le 
pueden interponer sanciones hasta por 200 UVT. 
11.1.4.2. FIC: Fondo Nacional de Formación Profesional de la industria de la 
construcción construcción.  
 
Los empleadores de la rama de la construcción deben hacer aportes mensuales por 
cada 40 trabajadores que laboren bajo sus órdenes, el objetivo de este recaudo es 
desarrollar y apoyar programas de formación, certificación y actualización para oficios de 
la industria de la construcción.  
Cuando el empleador no puede demostrar el número de trabajadores que laboran bajo 
su responsabilidad, la liquidación se debe hacer de manera presuntiva. 
 




11.2. Pregunta de investigación 
 
¿Qué variables en costos y ventas intervinieron en el proyecto de vivienda caso de estudio, 
localizado en el municipio de Mosquera? 
 
11.3. Marco de referencia 
 
En los estudios realizados en la Tesis doctoral - Engineering - Docslide.us de julio de 2015 al 
control de costos, se ha podido determinar que la mayoría de los proyectos no terminan con los 
valores se presupuestos y tiempos con los cuales fueron concebidos, para el sector de la 
construcción esto no resulta atípico, dado que es una realidad a la cual se han ido acostumbrando 
las empresas.6 
El presupuesto es el planteamiento de los tiempos, rendimientos y precios para la creación de 
un proyecto, convirtiéndose en la herramienta de control para monitorear si las proyecciones de 
inversión y retorno se cumplen según las expectativas de los socios; las afectaciones y omisiones 
se consideran en control de costos como desviaciones presupuestales. 
Las primeras estimaciones en los proyectos se hacen con el estudio de viabilidad económica 
financiera, para determinar o decidir si se realizar la inversión de capital; en muchas ocasiones en 
este proceso no se tiene el alcance claro del proyecto, el tiempo es limitado lo que impide tener 
estudios que puedan aportar a la viabilidad del proyecto. 
Posterior a la etapa de viabilidad y en la etapa de diseños, se puede realizar la estimación de 
presupuestos final. Ya con información más acertada, se pueden tomar decisiones en la 
                                                 
6 Factores latentes de desviación de presupuestos en proyectos de arquitectura  
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construcción del proyecto y optimización de diseños. Es importante monitorear las desviaciones 
presupuestales y la causalidad, para establecer estrategias adecuadas que permitan si no eludirlas, 
si mitigar sus efectos. 
Todos los presupuestos o factibilidades deben considerar la imprecisión, incertidumbre y 
riesgo. Tener definido el alcance del proyecto para disminuir la desviación del coste y cambios 
durante la etapa de construcción. 
El presupuesto se ve afectado no solo por los comportamientos mencionados anteriormente, 
sino que también tiene una serie de agentes externos que intervienen de madera directa, como lo 
son los paros no previstos por diferentes entes económicos, el cambio del valor en el precio del 
dólar y monedas extranjeras, el producto interno bruto, las tazas de intervención que da el Banco 
de la Republica, los precios del petróleo que afectan insumos o materias primas para el sector de 
la construcción. 
La factibilidad y presupuesto debe tener presente en el análisis y consecución del proyecto los 
factores de riesgo, como: 
 Riesgos financieros: Aportes de dinero, ingresos y egresos del proyecto. 
 Riesgos de disponibilidad de recursos: Cuando los materiales y recursos humanos no son 
suficientes, lo que puede incrementar los costos del proyecto por la adquisición a 
mayores precios de lo previsto.  
 Riesgos directivos: Capacidades técnicas de los directivos, una mala administración y 
ejecución conlleva a mayores tiempos, reprocesos y productos no conformes  
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 Riesgos contractuales: todo aquello que afecte los acuerdos para este caso está la relación 
entre la constructora y clientes, acuerdos con entidades públicas para los servicios básicos 
de los inmuebles. 
 Riesgos laborales: Impacto que pueda tener por el recurso humano, como nuevas normas 
de seguridad y protección social.   
 Riesgos de impacto social: afectaciones que puede tener el proyecto para el entorno y 
medio ambiente.  
 
11.4. Marco conceptual  
Para la realización del análisis de un proyecto se deben tener en cuenta varios factores, hay 
conceptos básicos que se deben resaltar y que son la base del estudio para el desarrollo del 
mismo, como lo mencionó Tania Santos Santos en su “estudio de factibilidad de un proyecto” 
para la revista académica “contribuciones a la economía en su publicación ISSN 16968360, “El 
estudio de factibilidad de cierta manera es un proceso de aproximaciones sucesivas, donde se 
define el problema por resolver. Para ello se parte de supuestos, pronósticos y estimaciones, por 
lo que el grado de preparación de la información y su confiabilidad depende de la profundidad 
con que se realicen tanto los estudios técnicos, como los económicos, financieros y de mercado, 
y otros que se requieran.” 
Por otra parte, se debe tener en cuenta que la factibilidad se formula con base en información 
que tiene la menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un 
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proyecto de inversión, apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su 
implementación.7 
 
Ilustración 4: Estudio de factibilidad dentro del ciclo del proyecto.  
Fuente: Miranda. 
 
Otro de los tantos puntos que se deben tener en cuenta para iniciar el estudio de factores de 
influencia de un proyecto de construcción, son los costos. Antes de empezar el diseño, se debe 
desarrollar un presupuesto del proyecto en el cual se deben analizar: 
Costos indirectos y costos directos, donde se expongan los pagos que se deberán realizar 
durante la ejecución del mismo, y donde todos los inversionistas estén de acuerdo. 
Lo ideal es que dicho presupuesto sea lo más fiel a la realidad, con precios actualizados de 
insumos, y mano de obra, con el fin de evitas diferencias e incrementos inesperados. 
 




Según la revista digital de construcción “El oficial”, Los costos reales de un proyecto se 
pueden dividir en tres grupos8: 
 Costos indirectos 
 
Son los gastos generales que permiten la ejecución de los trabajos que componen el proyecto 
de obra civil. Los costos indirectos engloban: gastos de administración, dirección técnica, 
organización, vigilancia, transporte de maquinarias, imprevistos, equipo de construcción, 
construcción de instalaciones generales, inversión publicitaria, etc. 
 Costos directos 
Son todos los gastos que estén directamente relacionados con la obra de construcción. Los 
costos directos incluyen: costos de la construcción del edificio, adquisición de tierra, servicios, 
incluyen sanitarios y alcantarillado pluvial, líneas de agua, de gas y eléctrico, nivelación del sitio, 
control de erosión y sedimentación, pavimento de las calles, bordillos, cunetas y aceras, etc. 
 
 Gasto final 
El cálculo del gasto final de la construcción es completado poco después de que se ha 
determinado poner el proyecto para licitación y después de que se ha cumplido con todos los 
requisitos para aprobación de parte de la alcaldía en la que se desarrollará el proyecto. 
 Estudio Técnico 
El objetivo del estudio técnico que consiste en analizar y proponer diferentes alternativas de 
proyecto para producir el bien que se desea, verificando la factibilidad técnica de cada una de las 
alternativas. A partir del mismo se determinarán los costos de inversión requeridos, y los costos 




de operación que intervienen en el flujo de caja que se realiza en el estudio económico-
financiero. Este incluye: tamaño del proyecto, localización. Y el estudio económico-financiero 
de un proyecto, hecho de acuerdo con criterios que comparan flujos de beneficios y costos, 
permite determinar si conviene realizar un proyecto, o sea si es o no rentable y sí siendo 
conveniente es oportuno ejecutarlo en ese momento o cabe postergar su inicio. En presencia de 
varias alternativas de inversión, la evaluación es un medio útil para fijar un orden de prioridad 
entre ellas, seleccionando los proyectos más rentables y descartando los que no lo sean.9 
A sabiendas de que se analizará un proyecto de construcción, que será destinado a vivienda, 
se deben tener en cuenta también el tamaño y la localización del mismo, como lo menciona 
Tania Santos Santos en su “estudio de factibilidad de un proyecto” para la revista académica 
“contribuciones a la economía en su publicación ISSN 1696836010, La capacidad de un proyecto 
puede referirse a la capacidad teórica de diseño, a su capacidad de producción normal o a su 
capacidad máxima. Para ello se tienen en cuenta los siguientes elementos. 
La primera se refiere al volumen de producción que bajo condiciones técnicas óptimas se 
alcanza a un costo unitario mínimo. 
La capacidad de producción normal es la que bajo las condiciones de producción que se 
estimen regirán durante el mayor tiempo a lo largo del período considerado al costo unitario 
mínimo y por último la capacidad máxima se refiere a la mayor producción que se puede obtener 
sometiendo los equipos al máximo esfuerzo, sin tener en cuenta los costos de producción. 





Como concepto de tamaño de planta se adopta de las definiciones anteriores, la 
correspondiente a la capacidad de producción normal, la que se puede expresar para cada una de 
las líneas de equipos o procesos, o bien para la totalidad de la planta. 
En cuanto a la Localización, se debe realizar un estudio de micro localización donde se 
seleccionará la ubicación más conveniente para el proyecto, buscando la minimización de los 
costos y el mayor nivel de beneficios. 
Palabras claves: 
 Afectación económica 
 Factores económicos 
 Ventas 
 Reforma Tributaria 
 Proyecto de vivienda 
 Riesgos 
 Factibilidad 
11.5. Marco teórico 
 
Las cifras oficiales señalan que durante los últimos años la industria, la construcción, el 
comercio y los servicios de transporte se han consolidado como los sectores dinámicos que más 
aportan al crecimiento. En efecto, para 2007 la economía colombiana creció 7,5% con respecto 
al año anterior, cifra que se explica principalmente por la expansión de los sectores de la 
construcción (13,3%), los servicios de transporte (12,5%), la industria (10,6%), y el comercio 
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(10,4%). Estos sectores, por lo tanto, han contribuido con un porcentaje cercano al 50% de la 
variación anual del PIB durante los últimos cuatro años (ver Gráfico xx).11 
 
 
Tabla 8: Crecimiento del PIB y por ramas de actividad económica, 2007. 
Fuente: DANE, 2017. 
La construcción se consolidó como la actividad más dinámica en la fase de recuperación 
económica luego de la crisis de 1998-1999. Durante los últimos dos años, la tasa anual de 
crecimiento de la construcción se ubicó en niveles superiores a 10%. Sin embargo, el sector 
presenta actualmente una corrección natural a ritmos de actividad más sostenibles y acordes con 
su potencial. Las principales señales de desaceleración se presentan por el lado del PIB de las 
edificaciones. En efecto, mientras que en el agregado el PIB de la construcción se incrementó en 




13,3%, durante el 2007, este subsector registró un crecimiento de 3,2%. Por su parte, la 
construcción de obras civiles continúa con su fuerte dinámica y para 2007 reportó una variación 
anual de 28,2%, en gran medida, producto de la renovada actividad en vías secundarias y obras 
de acueducto y alcantarillado. Adicionalmente, como se mostrará más adelante, algunos 
indicadores del sector, como el área aprobada para construcción según licencias del DANE, 
sugieren que la evolución de la construcción está moderando su ritmo de expansión. 
 
11.6. Marco jurídico 
 
El trabajo de grado “análisis de costos y ventas de un proyecto con variación en el tiempo de 
ejecución” toma como marco jurídico la recientemente implementada reforma tributaria (ley 
1819 de 2016) como principal vector en la detectada afectación económica del proyecto de 
construcción, haciendo referencia a los artículos 45, 181, 185, 187, 221; que se encuentran en los 
anexos del documento. 
De igual manera se hace referencia al Decreto 5021 de 2009 donde el ministerio de hacienda y 
crédito público en cabeza del entonces ministro hacienda y crédito público Oscar Iván Zuluaga 
Escobar, establece formalmente la estructura, organización y las funciones de la recientemente 




El proyecto de grado análisis de costos y ventas de un proyecto con variación en el tiempo de 
ejecución como proyecto investigativo, pretende identificar y analizar de manera cuantitativa los 
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porcentajes con mayor incidencia que dieron variación a los cotos de un proyecto ubicado en 
Mosquera Cundinamarca. 
Se utiliza la metodología cuantitativa midiendo los datos reales e iniciales, para generar un 
comparativo y entregar resultados de diferencia en porcentaje. 
 “Hurtado y Toro (1998). Dicen que la investigación cuantitativa tiene una concepción 
lineal, es decir que hay claridad entre los elementos que conforman el problema ya que son 
definidos, tienen límites y se sabe con exactitud donde inicia este”i 
En esta metodología utilizamos los siguientes pasos: 
 Planteamiento del problema: identificar el caso - Objetivo. 
 Diseño metodológico: Solicitar a la gerencia general, gerencia de construcciones y 
gerencia de ventas las informaciones en medio magnético que puedan suministrar para 
la elaboración del presente estudio.  
La información recibida será comparada para obtener resultados convertidos en 
porcentaje y encontrar la variación de costos por incremento en tiempo del proyecto en 
ejecución. 
 Recolección de datos:  
 Factibilidad inicial 
 Programación de ventas 
 Programación de obra 
 Normas implementadas: reforma tributaria, UGPP y FIC 
 Presupuesto de obra e informe de Ejecución y control. 
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 Análisis: El método es comparativo de resultados, expresado en porcentajes y 
graficados con el objetivo de tener comprensión visual. 
 Interpretación de resultados, recomendaciones y conclusiones: Después de haber 
cuantificado las variables del análisis de costos y ventas de un proyecto con variación 
en el tiempo de ejecución se interpretan los resultados e integran para encontrar la 
afectación cuantitativa en la utilidad estimada del proyecto. 
Finalmente dar recomendaciones para la concepción y monitoreo de proyectos de 
construcción en venta y ejecución. 
 
12.1. Instrumentos o herramientas  
 
Dentro de los instrumentos o herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto de 
investigación se encuentran las siguientes: 
 Fuente primaria de recolección de datos o fuentes de origen: como principal fuente de 
investigación se contó con los datos suministrados por la Constructora como propietaria 
del proyecto de estudio, donde facilito datos como costo de venta por unidad de vivienda, 
presupuesto inicial, presupuesto final, rendimiento estimado de ventas, entre otros. 
 Fuente secundaria de recolección de datos o datos previamente recolectados por otros 
organismos: como datos complementarios del proyecto de grado se contó con 
información previamente reseñadas por otras entidades como lo fue el POT (plan de 
ordenamiento territorial), normas y leyes en vigencia durante el proceso de construcción 
del proyecto en estudio. 
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 Registros: basados en registros propiedad de la constructora, se identificaron proyectos 
similares propiedad de la constructora, ritmos reales de ventas, modificaciones en los 
costos del proyecto, normativas implementados durante la ejecución del proyecto de 
estudio. 
 
12.2. Población y muestra 
 
El proyecto de grado análisis de costos y ventas de un proyecto con variación en el tiempo de 
ejecución tiene como única muestra, el propietario del proyecto en estudio, como principal 
fuente de datos para la elaboración del proyecto y cuyo fin es cuantificar en porcentaje, los 
factores que generaron diferencias. 
 




El proyecto en desarrollo tiene como alcance identificar, analizar y cuantificar los factores 
involucrados en los costos y ventas del proyecto en estudio, localizado en el municipio de 
Mosquera. 
Los factores puntales que comprende la investigación están referidos a: 
 Aplicación de normas vigentes en los procesos de construcción e implementación de 
la reforma Tributaria de 2016 
 Cambios de diseño. 
 Variación en la estimación de ventas. 
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 Actividades no presupuestadas. 
12.3.1.2. Limitaciones 
 
Las presentes limitaciones restringen el proyecto de investigación: 
1. Disposición por parte de la constructora en brindar información o disposición de tiempo 
por parte de sus empleados por las ocupaciones laborales. 
2. Fidelidad y veracidad de los datos suministrados por tratarse de un proyecto de 
investigación cuantitativo en porcentaje. 
3. El tiempo de ejecución del proyecto de grado es corto para llevar a cabo el análisis de un 
mayor número de factores involucrados.  Este se limitó a un periodo de tiempo y no se 
logra llevar hasta la ejecución final 
 




La factibilidad entregada corresponde a un proyecto real, por medio de este trabajo se 
pretendes indagar cuales fueron las afectaciones más representativas, en el proyecto caso de 
estudio, que van a afectar directamente al porcentaje de utilidad, ya que los costos se 
trasladan al m2 de venta y por ende a la utilidad final. 
La factibilidad está representada en porcentaje, correspondiente a cada actividad a 
realizar y cuánto pesa dentro de un 100% de las ventas; que matemáticamente llevado a 




El ejercicio utiliza como punto de partida la factibilidad para indagar que paso a través 
del tiempo de ventas y en la ejecución del proyecto; como afectaron la implementación de 
leyes aún no parametrizadas dentro de la organización, se analizará el costo por la reforma 
tributaria, desvíos presupuestales y cambios de diseño, cuanto afecta en porcentaje la 
utilidad. 
Al finalizar el presente estudio de caso se llegará a un porcentaje, el cual será la 
desviación del proyecto e indicará si hubo pérdida o se dejó de percibir ganancia. 
Para los inversionistas de cualquier proyecto es importante conocer donde hubo la fuga 
de dinero o capitales; para futuros proyectos lograr mitigar esta fuga y obtener mayores 
dividendos en el ejercicio de la actividad.  Por lo cual es importante disgregar las variables 
que afectaron en este caso de estudio, a este proyecto en particular; deseando para futuros 
estudiantes o empresarios dejar la huella de lo estudiado, para mejorar y mitigar impactos 
económicos en futuros proyectos de construcción. 
Finalmente se buscan herramientas cuantificables en porcentaje de acuerdo con las 
variables a estudiar en este caso, puede ser que cada proyecto tenga condiciones diferentes; 
para este caso en particular se esbozan las que consideran más relevantes en el costo 
reflejado en la utilidad; si hay perdida o no; o si hay menor ganancia depende de cómo se 
lean los resultados de cada inversionista. 
Para el estudio se extraen los porcentajes de mayor incidencia y que pueden presentar 
variación por incremento en tiempo e inclusión de normas, los rubros más relevantes son 

































AREA VENDIBLE APARTAMENTOS 55,141
AREAS ZONAS COMUNES (aproximada) 2,672
AREA SOTANOS Y PARQ. DEBAJO DE PLAZOLETA (aproximada)11,495
AREA TOTAL CONSTRUIDA 75,658
VALOR M2 DE VENTA PROMEDIO 2,538,960$     
RESUMEN ECONÓMICO % VENTAS
TERRENO URBANIZADO 14.05%
CONSTRUCCIÓN (Costo Directo) 51.13%
HONORARIOS 11.57%
Diseño Arquitectónico 2.50%
Gerencia del Proyecto 3.00%




Impuestos de Construcción 0.57%
Impuesto Predial 0.51%


















Gráfico 1: Porcentaje de gastos y ventas 
Fuente: Autores 
       
La factibilidad busca que el total de ventas cubra los gastos del proyecto, de ahí la 
importancia de realizar una factibilidad lo más acorde a las necesidades de la organización y 
a los tiempos de ejecución del proyecto.  En el grafico 1, el porcentaje de las ventas 
corresponde al 100% y las barras a los gastos expresados en la factibilidad, la línea es el 
acumulado de los porcentajes que al final llegan al 100% de los gastos contra las ventas. 
Gráfico 2: Costos de factibilidad 
Fuente: Autores. 






















































































































































































La estimación inicial de la constructora fue vender el proyecto compuesto por 620 
inmuebles en 35 meses (inicio octubre de 2014 finalización agosto de 2017), con un promedio 
mensual de 18 unidades/mes; según los datos entregados las expectativas no se cumplieron 
llevando a reprogramar a 46 meses (4 agosto de 2018). 
 
 




Revisando el comportamiento de las ventas se observa irregularidad según lo estimado; 
con un 88.57% del tiempo considerado (corte a abril de 2017) solo se habían vendido 417 
inmuebles que corresponde al 67.25% del total del proyecto. 
Los desistimientos mensuales son uno de los factores que influyeron considerablemente en 
el no cumplimiento de las ventas, a esto se adiciona el promedio mensual vendido a la fecha de 
estudio que corresponde a 14 inmuebles/mes. 
 
 
Tabla 11: Incidencia de desistimientos en ventas 
Fuente: Autores. 
 
UNIDADES PARA VENDER 620
PROMEDIO ESPERADO 18
INICIO VENTAS 8/10/2014
FINAL VENTAS 1 30/08/2017
MESES DE VENTA INICIAL 35
VENDIDO DESISTIDO INCIDENCIA
INICIAL 630 10 1.61%
FINAL 743 123 19.84%
41 
 
El incremento de porcentaje de desistimiento implica mayor fuerza de ventas, lo que 
contribuyó a la reprogramación del periodo de ventas, con un incremento del 18% de las unidades 
a vender. 
A continuación, se resume el estado de ventas y las expectativas en tiempo, cantidad de 
inmuebles vendidos y desistidos. 
 
INMUEBLES VENDIDOS  505   
DESISTIDOS 88 17% 
      
INMUEBLES PENDIENTES 
VENTA 203   
DESISTIDOS ESTIMADOS 35 17% 
INMUEBLES POR VENDER 238   
      
FINAL VENTAS 
REPROGRAMADA 4/08/2018 4/05/2019 
TOTAL, INMUEBLES PARA 
VENDER 743 19.80% 
TOTAL, MESES 
REPROGRAMADOS 46   
 




Analizando el adjunto implica tener una fuerza de ventas mayor, lo cual representa más 
recursos logísticos y económicos. 
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Tabla 13: Desviación en ventas  
Fuentes: Autores 
 
Las ventas realizadas en algunos meses fueron disminuidas por el número de 
apartamentos desistidos, como ocurrió en junio de 2016 en el cual la sumatoria y resta llevaron a 
cero “0” ventas 
Tabla 14: Ventas iniciales estimadas 
Fuente: Autores 





























Gráfico 3: Estimación de porcentajes desistidos según 
factibilidad. 
Fuente: Autores 
El análisis muestra que se programaron las ventas de manera lineal; vendiendo la misma 
cantidad de inmuebles en el periodo de tiempo estimado, garantizando un flujo de caja constante 
en los años que está planteado realizar la ejecución; con lo cual el proyecto iría a un ritmo 
acompasado en la construcción. 
La irregularidad en las ventas y desistimientos hace que se prolonguen en el tiempo las 












Gráfico 4: Ritmo de ventas reales 
Fuente: Autores 
 
La diferencia en ventas refleja variaciones en los ingresos estimados. 
 
 







































































































































































Gráfico 6: Ritmo de ventas proyectado vs. Real 
Fuente: Autores 
 
 Los desestimientos son importantes en el comportamiento de los ingresos;  como se 
observa al final del ejercicio las ventas se acumularon desde el mes de septiembre de 2016 a 
mayo de 2018, dejando desde octubre de 2014 hasta agosto de 2016 con un nivel de venta menor 
al estimado. 

































































































































































































Gráfico 7: Ventas – Egresos reales 
Fuente: Autores. 
 
Como se puede observar las ventas juegan un papel importante dentro de la factibilidad 
del proyecto, sin estas no se puede iniciar o mantener el ritmo de ejecuciòn del proyecto.  Como 
las ventas no fueron las esperadas, se abrio una brecha durante la ejecuciòn ampliando la 
construcciòn de las torres en 12  meses y asì poder percibir mas ingresos, generando mayor 
permanenecia del personal administrativo y operativo. 
Concluyendo, las ventas son el motor para iniciar la ejecuciòn del proyecto, el incremento 
en el tiempo, de acuerdo a las condiciones economicas del paìs, el precio del dólar y otras 
variables influyen directamente en la economia del proyecto.  Es muy complejo proyectar el 
tiempo de ejecuciòn de un proyecto tan grande;  ya que como se puede observar las ventas no 
fueron las esperadas durante los meses contemplados por la Gerencia, razon por la cual se debe 




















































































































































































VENTAS Y EGRESOS REAL




Gráfico 8: Desviación en ventas 
Fuente: Autores 
 
La linea roja representa las ventas lineales inicialmente contemplada y las barras azules 
su comportamiento en el tiempo. 
El analisis de las ventas iniciales versus las reales muestran una desviacion del 1.225   
DESVIACIÓN POR VENTAS  
 VENTAS  3.50% 
 VENTAS FINAL 35% (1.225)  4.73% 
 UTILIDAD  12.24% 
 










               
 
Gráfico 9: Desviación por ventas 
Fuente: Autores 
13.3. Construcción:    
 
En este estudio se considerò esta variable como una de las mas significativas en la 
desviacion de costos por mayor permanenecia en obra;  estaba programada a realizarse en un 
periodo de 34 meses pasando a  46 meses de ejecuciòn. 
 
TIEMPO INICIAL 34 100.00% 
TIEMPO FINAL  46 135.29% 
 
Tabla 17: Tiempo inicial – Tiempo Final 
Fuente: Autores 
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Gráfico 10: Incremento en tiempo de ejecución. 
Fuente: Autores. 
 
Se analiza que esta mayor permanencia en obra afecta la utilidad esperada, por el 
incremetno en costos de ejecucion generados por  precios de materiales y mano obra por cambio 
de año, costos administrativos. Los costos de construccion son respresentativos en el flujo de caja. 
Los costos administrativos de la construccion tienen una incidencia del 20% sobre el costo 
total del presupuesto de obra, con el incremeto en tiempo el porcentaje aumenta al 35%. 
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Gráfico 11: Inversión en construcción según factibilidad. 
Fuente: Autores 
En la imagen muestra la inversiòn en la ejecuciòn del proyecto de acuerdo a la 
factibilidad.  Siempre es lineal, el analisis del comportamiento real muestas que tiene picos y 
valles. 
 
MAYOR PERMANENCIA EN OBRA  
 CONSTRUCCIÓN   51.13% 
 ADMINISTRACIÓN FINAL 35% (3.577)  13.80% 
 ADMINISTRACIÓN INICIAL (20%)  10.22% 
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13.4. Reforma tributaria:    
 
La implementación de la reforma tributaria (ley 1819) hace que el IVA en productos de 
construcción aumente del 16% al 19%.  Quiere decir que el costo en la compra de materiales 
aumenta un 3% no contemplado en la factibilidad del proyecto. 
 
AUMENTO DEL IVA AL 19% 
 CONSTRUCCIÓN   51.13% 
 MATERIALES 3% IVA (0.76) 26.28% 
 MATERIALES  25.52% 





Gráfico 12: Desviación en ejecución de obra 
Fuente: Autores 




0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%
CONSTRUCCIÓN  
MATERIALES 3% IVA  (0.76) 
MATERIALES 
AUMENTO DEL IVA EN MATERIALES
52 
 
 El comportamiento de la gráfica muestra el aumento del IVA, reflejando que hay mayor 
costo en los insumos y materiales, aumentando el porcentaje de capitulo que se refiere a la 
construcción y disminuyendo la utilidad.   
 
13.5. Implementación UGPP:    
 
Como se había mencionado antes, las leyes ya estaban creadas hace varios años; la empresa 
decidió implementar el salario con pago de parafiscales a los contratistas, antes no se hacía bajo 
esta modalidad.  Esta implementación genero un nuevo enfoque en la constructora al llevar al 
empleado de los contratistas a un empleo formal con el pago de sus parafiscales. 
No se había implementado antes porque la empresa no estaba preparada y no se habían creado 
las unidades de gestión para que ejercieran el control.  
IMPLEMENTACIÓN UGPP  
 CONSTRUCCIÓN   51.13% 
 IMPLEMENTACIÓN 3%  (0.4602)  15.80% 
 MANO DE OBRA  15.34% 
 





Gráfico 13: Implementación UGPP 
Fuente: Autores 
                  
La implementación del empleo formal, genero a los contratistas aumento en un 3% el valor 
de la mano de obra; costo que la constructora decidió asumir para garantizar la permanecía de sus 
contratistas. 
El costo de mano de obra tuvo una variación del 15.24% al 15.80% (porcentaje del mano de 
obra sobre porcentaje de construcción). El incremento afecto directamente el porcentaje de 
utilidad. 
 
13.6. Implementación FIC:    
 
Esta implementación corresponde a formalizar una ley ya reglamentada, la cual no se había 
formalizado dentro de la empresa. 





0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%
CONSTRUCCIÓN  
IMPLEMENTACION 3%  (0.4602) 




IMPLEMENTACIÓN  FIC  
 CONSTRUCCIÓN   51.13% 
 IMPLEMENTACIÓN 1%  (0.1534)  15.49% 
 MANO DE OBRA  15.34% 
 




Gráfico 14: Implementación FIC 
Fuente: Autores 
              
La implementación equivale al 1% del valor de la mano de obra destinada dentro del rubro de 
construcción, como se puede observar en la gráfica se incrementa un   0.1534%, valor que va hacer 
descontado de la utilidad estimada. 
. 
13.7. Desviaciones por Diseño:    
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DESVIACIONES POR DISEÑO 
 CONSTRUCCIÓN   51.13% 
 DESVIACIÓN 20% (0.5)  3.00% 
 DISEÑO  2.50% 





Gráfico 15: Desviación por diseño 
Fuente: Autores 
  
                   
La afectación por cambios de diseño corresponde al 20% del valor destinado para este ítem; 
quiere decir que aumenta en un 0.5% el valor, está ligado al valor final del m2 construido.  
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13.8. Desviaciones por presupuestos:    
 
Las desviaciones por presupuestos corresponden a memorias con errores, actividades no 
contempladas y precios que han cambiado de acuerdo con la duración de la obra. 
 
 
DESVIACIONES POR PRESUPUESTO  
 CONSTRUCCIÓN   51.13% 
 DESVIACIÓN 3% (0.5)  1.53% 
Tabla 23: Desviaciones por presupuesto. 
Fuente: Autores 
        
 
Gráfico 16: Desviación por presupuesto 
Fuente: Autores 
 
La variación por presupuestos es del 3%, sobre el porcentaje que le corresponde al ítem de 
construcción.  Este incremento aumenta el valor por m2 cuadrado construido y disminuye la 
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14.  Desviaciones por costos financieros: 
 
Teniendo menores ingresos por ventas y mayor tiempo de ejecución de obra, los costos 
financieros de los prestamos aumenta. En la factibilidad inicial el porcentaje de incidencia sobre 
las ventas era del 2.91% pasando al 3.06%. 
 
COSTO FINANCIERO  
 UTILIDAD  12.24% 
 COSTO FINANCIERO FINAL (3.06%)  (0.15)  3.06% 
 COSTO FINANCIERO INICIAL 2.91%  2.91% 
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15. Resultados, conclusiones y recomendaciones 
 
Una vez identificadas las variaciones en ventas y ejecución, y determinados los 
porcentajes de desviación entre la factibilidad y costo real, se consolidan los datos llegando al 
siguiente resultado: la suma de los costos adicionales corresponde al 6.36% cifra que disminuye 
el porcentaje de la utilidad estimada (factibilidad). 
 
. % AFECTACIÓN SOBRE LA UTILIDAD 
DETALLE UTILIDAD  % AFECTACIÓN 
UTILIDAD 
UTILIDAD ESPERADA 12.24%   
PERDIDA DE UTILIDAD 6.36%   
VENTAS   1.23% 
EJECUCIÓN DE OBRA   1.82% 
IVA DEL 16% AL 19%   0.76% 
UGPP   0.24% 
FIC   0.51% 
COSTO FINANCIERO INICIAL   0.01836% 
DESVIACIÓN POR DISEÑOS   0.26% 
DESVIACIÓN POR PRESUPUESTOS   1.53% 
 
Tabla 25: Índice de afectación sobre la utilidad 
Fuente: Autores 




Gráfico 18: Perdida de utilidad. 
Fuente: Autores 
 
La grafica muestra la porción de gasto que debe asumir la utilidad, son variables que 
cambiaron durante el tiempo de venta y ejecución de obra.  











UTILIDAD POR RECIBIR 
DETALLE UTILIDAD  
UTILIDAD POR RECIBIR 5.38% 
PERDIDA DE UTILIDAD 6.36% 
UTILIDAD ESPERADA 12.24% 
 





Gráfico 19: Utilidad por recibir 
Fuente: Autores 
 
El estudio permitió analizar que un proyecto de construcción puede variar en ventas, 
ejecución y utilidad esperada.  Es importante hacer control de costos periódicos para que la 
organización tome las medidas preventivas y correctivas, para evitar o mitigar desviaciones 
significativas en la utilidad propuesta a los socios. 
 Cuando se inició el presente caso de estudio, la expectativa era encontrar los factores que 
influían en un proyecto no rentable.  Realizando la investigación, se aprecia que el proyecto no 
arroja una utilidad negativa, pero genero una disminución en la utilidad esperada.   
La decisión de la gerencia para implementar las normas vigentes de las UGPP y FIC, se 
hace para evitar pagar multas o sanciones que puedan afectar la imagen de la organización y 
mayores costos que pueden afectar la utilidad. 
Se recomienda para mejorar la proyección de ventas utilizar herramientas de mercadeo, 
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pueden entrar en vigor en el tiempo de venta y ejecución; analizar periódicamente la afectación 
general en los costos del proyecto que pueda presentar desviación.  
Desde la factibilidad se puede tener un flujo de ventas esperado, utilizando los medios 
tecnológicos y la información recopilada de la venta de otros proyectos similares. Se sugiere no 
considerar ventas lineales, como se pudo observar estas no son viables, están influenciadas por la 

























Anexo 1: Factibilidad – Inicial (Bancos) 
Anexo 2: Estimación ventas – desviación 
Anexo 3: Factibilidad ventas nuevas 
Anexo 4: Articulo 1819 de 2016 
 
Anexo 4 
Ley 1819 – 2016 
 
ARTÍCULO 45. Modifíquese el artículo 67 del Estatuto Tributario el cual quedará así:  
ARTICULO 67. DETERMINACIÓN DEL COSTO FISCAL DE LOS BIENES 
INMUEBLES. 
El costo fiscal de los bienes inmuebles se determinará así:  
1. Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, será el establecido en los 
artículos 69 y 69-1 del presente Estatuto.  
2. Para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad el costo fiscal de los bienes 
inmuebles está constituido por:  
a. El precio de adquisición  
b. El costo de las construcciones, mejora.  
c. Las contribuciones por valorización del inmueble o inmuebles de que trate. 
PARÁGRAFO. En las operaciones de negocios de parcelación, urbanización o construcción y 
venta de inmuebles, en donde se realicen ventas antes de la terminación de las obras, para fines 
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del impuesto sobre la renta y complementarios, el costo fiscal del inventario en proceso no 
excederá la cuantía que sea aprobada por la entidad competente del municipio en el cual se 
efectúe la obra. Cuando las obras se adelanten en municipios que no exijan aprobación del 
respectivo presupuesto, para fines del impuesto sobre la renta y complementarios, el costo del 
inventario en proceso se constituye con base en el presupuesto elaborado por ingeniero, 
arquitecto o constructor con licencia para ejercer. La diferencia entre la contraprestación recibida 
y el costo fiscal atribuible al bien al momento de su venta, se tratará como renta gravable o 
pérdida deducible, según el caso. 
ARTÍCULO 187. Modifíquese el artículo 496 del Estatuto Tributario el cual quedará así: 
ARTÍCULO 496. OPORTUNIDAD DE LOS DESCUENTOS. Cuando se trate de responsables 
que deban declarar bimestralmente, las deducciones e impuestos descontables sólo podrán 
contabilizarse en el período fiscal correspondiente a la fecha de su causación, o en uno de los tres 
períodos bimestrales inmediatamente siguientes, y solicitarse en la declaración del período en el 
cual se haya efectuado su contabilización. Cuando se trate de responsables que deban declarar 
cuatrimestralmente, las deducciones e impuestos descontables sólo podrán contabilizarse en el 
período fiscal correspondiente a la fecha de su causación, o en el período cuatrimestral 
inmediatamente siguiente, y solicitarse en la declaración del período en el cual se haya efectuado 
su contabilización. PARÁGRAFO. Para el sector de la construcción, las deducciones e 
impuestos descontables deberán contabilizarse en el período fiscal en el cual se realice la venta 
del primer inmueble o, en tratándose de responsables obligados a declarar bimestralmente, en 
uno de los tres periodos bimestrales inmediatamente siguientes 126 a la venta del primer 
inmueble y solicitarse en la declaración del periodo en el cual se haya efectuado su 
contabilización. Cuando el responsable esté obligado a la declaración y pago cuatrimestral, 
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adicionalmente podrá contabilizar las deducciones e impuestos descontables en el periodo 
cuatrimestral inmediatamente siguiente a la venta del primer inmueble. 
ARTÍCULO 181. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual quedará así: 
ARTÍCULO 468. TARIFA GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. La tarifa 
general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones 
contempladas en este título. 
82.01 Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas, hachas, 
hocinos y herramientas similares con filo, tijeras de podar de cualquier tipo, hoces y guadañas, 
cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás. 
Adicionalmente: 1. La primera venta de unidades de vivienda nueva cuyo valor supere los 
26.800 UVT. La primera venta de las unidades de vivienda de interés social VIS, urbana y rural, 
y de vivienda de interés prioritario VIP, urbana y rural, no estará gravada con el impuesto sobre 
las ventas. 
ARTÍCULO 185. Modifíquese el artículo 477 del Estatuto Tributario el cual quedará así: 
ARTÍCULO 477. BIENES QUE SE ENCUENTRAN EXENTOS DEL IMPUESTO. Están 
exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a compensación y devolución, los siguientes 
bienes: 
PARTE XI INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA CERRAR LAS BRECHAS DE 
DESIGUALDAD SOCIO-ECONÓMICA EN LAS ZONAS MÁS AFECTADAS POR EL 
CONFLICTO ARMADO –ZOMAC    ARTÍCULO  
220. FINALIDAD Y TEMPORALIDAD. La presente Parte tiene como finalidad fomentar 
temporalmente el desarrollo económico-social, el empleo y las formas organizadas de los 
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campesinos y productores rurales, en las zonas más afectadas por el conflicto armado -ZOMAC- 
buscando cerrar la brecha económica y social existente entre ellas y el resto del país.  
ARTÍCULO 221. DEFINICIONES. Únicamente para efectos de lo establecido en la presente 
Parte, se observarán las siguientes definiciones:  
1. Microempresa: aquella cuyos activos totales no superan los quinientos uno (501) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.  
2. Pequeña empresa: aquella cuyos activos totales son superiores a quinientos uno (501) e 
inferiores a cinco mil (5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
3. Mediana empresa: aquella cuyos activos totales son superiores a cinco mil uno (5.001) e 
inferiores a quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
4. Grande empresa: aquella cuyos activos totales son iguales o superiores a quince mil 
(15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 139  
5. Nuevas sociedades: aquellas sociedades que inicien su actividad económica principal a 
partir de la promulgación de la presente ley. A su vez, se entenderá por inicio de la actividad 
económica principal la fecha de inscripción en el registro mercantil de la correspondiente 
Cámara de Comercio, con independencia de que la correspondiente empresa previamente haya 
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